Projektmanagement-Methodik

Ein festgelegter Ablauf mit klaren Berichtspflichten – vom Projektstart bis zur Gewährleistung.

01 Projektstart und Bauablaufplanung

Abstimmung mit Auftraggeber und Fachplanern, Terminplan mit Pufferzeiten, Baustelleneinrichtung.

02 Kostenaufstellung

Detaillierte Kostenaufstellung 30 Tage vor Baubeginn, Freigabe durch den Auftraggeber.

03 Ausführung mit Wochenberichten

Baufortschritts- und Soll-Ist-Kostenberichte jede Woche, Nachträge nur nach schriftlicher Beauftragung.

04 Qualitätssicherung

Eigene Prüfungen nach ISO 9001 und Begleitung durch unabhängige Prüfer.

05 Abnahme und Dokumentation

Förmliche Abnahme, Übergabe von Bestandsplänen, Materialnachweisen und Prüfprotokollen.

06 Gewährleistung

Fünf Jahre Mängelhaftung, Mängelbeseitigung durch eigenes Personal.